

ROMANIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA ȘOIMUȘ
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.158./2023

Privind aprobarea încheierii unui Act adițional la contractul de lucrări nr.2132/09.03.2020 încheiat între UAT Comuna Șoimuș și S.C. ȘOIM CONS SRL privind execuția lucrărilor ,, REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE CĂINELU DE JOS, FORNĂDIA ȘI SULIGHETE, COMUNA ȘOIMUȘ,,

Consiliul local al comunei Șoimuș, județul Hunedoara;
Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.158/17/08.12.2023 al primarului comunei Șoimuș, prin care se propune aprobarea încheierii unui Act adițional la contractul de lucrări nr.2132/09.03.2020 încheiat între UAT Comuna Șoimuș și S.C. ȘOIM CONS SRL privind execuția lucrărilor ,, REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE CĂINELU DE JOS, FORNĂDIA ȘI SULIGHETE, COMUNA ȘOIMUȘ,,

-Contractul de lucrări nr.2132/09.03.2020 încheiat între UAT Comuna Șoimuș și S.C. ȘOIM CONS SRL privind execuția lucrărilor ,, REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE CĂINELU DE JOS, FORNĂDIA ȘI SULIGHETE, COMUNA ȘOIMUȘ,,

care în prezent este în curs de derulare,

-solicitarea nr. 1180/07.12.2023, transmisă de S.C. ȘOIM CONS SRL și înregistrată sub nr.8556/08.12.2023, prin care se solicită încheierea unui Act adițional la contractul de lucrări nr.2132/09.03.2020 încheiat între UAT Comuna Șoimuș și S.C. ȘOIM CONS SRL privind execuția lucrărilor ,, REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE CĂINELU DE JOS, FORNĂDIA ȘI SULIGHETE, COMUNA ȘOIMUȘ,, în sensul pelungirii termenului de finalizare a lucrărilor aferente contractului.

În temeiul prevederilor art.126, art.129 alin.1 , alin.2 lit.b, c și d, alin.4 lit.d și e, art.139 alin.3 lit.d și art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr.2132/09.03.2020 încheiat între UAT Comuna Șoimuș și S.C. ȘOIM CONS SRL pentru prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor aferente contractului până la data de 30.06.2024. conform modelului prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se poate contesta în condițiile Legii nr.554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Prefectului Județului Hunedoara;
- Primarului comunei Șoimuș;
- compartimentului achizitii publice;
- SC SOIM CONS SRL

- Se va aduce la cunoștința publică pe Site-ul Primăriei comunei Șoimuș și prin afișare la sediul primăriei;

Șoimuș la 08.12.2023

INIȚIAT,
PRIMAR
IRIMIE MIHAI GABRIEL



AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL UAT
MACRA IULIANA

ANEXĂ LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR.158./2023

JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA ȘOIMUȘ
CONSILIUL LOCAL

ACT ADITIOAL Nr.7 / 156 /2023

La contractul de lucrări nr. 2132 din 09.03.2020

Privind execuția lucrărilor pentru investiția **"RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
IN LOCALITĂȚILE CĂINELU DE JOS, FORNĂDIA ȘI SULIGHETE, COMUNA ȘOIMUȘ"**

Prezentul act aditional se incheie intre :

Comuna Soimus, adresa: localitatea Șoimus strada Principală nr. 310, cod postal 337450, județul Hunedoara, telefon 0254-237350, cod identificare fiscală 4468358, cont RO35TREZ24A740600710101X deschis la Trezoreria Deva, reprezentată prin Irimie Mihai Gabriel, funcția Primar, în calitate de achizitor, și

S.C. SOIM CONS SRL, adresa: localitatea Șoimus strada Principală nr. 310, cod postal 337450, județul Hunedoara, telefon/fax 0354145794, numar înmatriculare J20/604/2010 cod fiscal RO27251055, cont RO06TREZ3665069XXX005245, deschis la Trezoreria Deva, reprezentata prin Petresc Florin, funcția Administrator, in calitate de executant.

urmare a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șoimus nr...../2023 convin, de comun acord, următoarele :

1. Se modifică art.7 alin.7.2. și va avea următorul conținut:
„ executantul se obligă să execute lucrările prevăzute în devizul ofertă până la data de 30.06.2024.
2. Celelalte articole prevăzute în contractul de lucrări nr. 2132 din 09.03.2020 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi2023 și face parte integrantă din contractul nr. 2132 / 09.03.2020, pe care îl completează și îl modifică corespunzător.

COMUNA ȘOIMUȘ
PRIMAR,
IRIMIE MIHAI GABRIEL

SC ȘOIM CONS SRL
ADMINISTRATOR
PETRESC FLORIN

Secretar GENERAL UAT,
Macra Iuliana

Control Financiar,
Bozan Daniela

Serviciul Achiziții Publice,
Szel Dorina

Avizat Compartiment Juridic,
Moscalu Aurica

Manager Proiect,
Chițiba Mihai Remus
Șoimus la 08.12.2023

INIȚIAT,
PRIMAR
IRIMIE MIHAI GABRIEL



AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL UAT
MACRA IULIANA