

ROMANIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA ȘOIMUȘ
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.159/2023

Privind aprobarea încheierii unui Act adițional la contractul de lucrări nr.5686/01.08.2019 încheiat între UAT Comuna Șoimuș și S.C. ȘOIM CONS SRL privind execuția lucrărilor ,, REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE BĂLATA, BEJAN, BOHOLT, CHIȘCĂDAGA, PĂULIȘ, COMUNA ȘOIMUȘ,,

Consiliul local al comunei Șoimuș, județul Hunedoara;
Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.159/17/08.12.2023 al primarului comunei Șoimuș, prin care se propune aprobarea încheierii unui Act adițional la contractul de lucrări nr.5686/01.08.2019 încheiat între UAT Comuna Șoimuș și S.C. ȘOIM CONS SRL privind execuția lucrărilor ,, REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE BĂLATA, BEJAN, BOHOLT, CHIȘCĂDAGA, PĂULIȘ, COMUNA ȘOIMUȘ,,

-Contractul de lucrări nr.5686/01.08.2019 încheiat între UAT Comuna Șoimuș și S.C. ȘOIM CONS SRL privind execuția lucrărilor ,, REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE BĂLATA, BEJAN, BOHOLT, CHIȘCĂDAGA, PĂULIȘ, COMUNA ȘOIMUȘ,,care în prezent este în curs de derulare,
-solicitarea nr. 1181/07.10.2023 transmisă de S.C. ȘOIM CONS SRL, și înregistrată sub nr.8555/08.12.2023, prin care se solicită pelungirea termenului de finalizare a lucrărilor aferente contractului, până la data de 30.06.2024.

În temeiul prevederilor art.126, art.129 alin.1 , alin.2 lit.b, c și d, alin.4 lit.d și e, art.139 alin.3 lit.d și art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr.5686/01.08.2019 încheiat între UAT Comuna Șoimuș și S.C. ȘOIM CONS SRL, SRL ,pentru prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor aferente contractului ,până la data de 30.05.2024,conform modelului prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se poate contesta în condițiile Legii nr.554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Prefectului Județului Hunedoara;
 - Primarului comunei Șoimuș;
 - compartimentului achizitiei publice;
 - SC SOIM CONS SRL.
- Se va aduce la cunoștința publică pe Site-ul Primăriei comunei Șoimuș și prin afișare la sediul primăriei;

Șoimuș la 08.12.2023

INIȚIAT,
PRIMAR
IRIMIE MIHAI GABRIEL



AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL UAT
MACRA IULIANA

ACT ADITIONAL Nr.5 / 156 /2023

La contractul de lucrari nr. 5686 din 01.08.2019

Privind execuția lucrărilor pentru investiția "**RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE BĂLATA, BEJAN, BOHOLT, CHIȘCĂDAGA, PĂULIȘ, COMUNA ȘOIMUȘ**"

Prezentul act adițional se încheie între :

Comuna Soimus, adresa: localitatea Șoimuș strada Principală nr. 310, cod postal 337450, județul Hunedoara, telefon 0254-237350, cod identificare fiscala 4468358, cont RO35TREZ24A740600710101X deschis la Trezoreria Deva, reprezentată prin Irimie Mihai Gabriel, functia Primar, în calitate de achizitor, și

S.C. SOIM CONS SRL, adresa: localitatea Soimus strada Principala nr. 310, cod postal 337450, județul Hunedoara, telefon/fax 0354145794, număr înmatriculare J20/604/2010 cod fiscal RO27251055, cont RO06TREZ3665069XXX005245, deschis la Trezoreria Deva, reprezentată prin Petresc Florin, funcția Administrator, în calitate de executant.

urmare a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Șoimuș nr...../2023 convin, de comun acord, următoarele :

1. Se modifică art.7 alin.7.2. și va avea următorul conținut:
„ executantul se obligă să execute lucrările prevăzute în devizul ofertă până la data de 30.06.2024.,,
2. Celelalte articole prevăzute în contractul de lucrări nr. 5686 din 01.08.2019 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi2023 și face parte integrantă din contractul nr. 5686 din 01.08.2019, pe care îl completează și îl modifică corespunzător.

COMUNA ȘOIMUȘ
PRIMAR,
IRIMIE MIHAI GABRIEL

SC ȘOIM CONS SRL
ADMINISTRATOR
PETRESC FLORIN

Secretar GENERAL UAT,
Macra Iuliana

Control Financiar,
Bozan Daniela

Serviciul Achiziții Publice,
Szel Dorina

Avizat Compartiment Juridic,
Moscalu Aurica

Manager Proiect,
Chițiba Mihai Remus

Șoimuș la 08.12.2023

INIȚIAT,
PRIMAR
IRIMIE MIHAI GABRIEL



AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL UAT
MACRA IULIANA