ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SOIMUS
CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea incheierii unui Act aditional la contractul de lucrdri nr.2132/09.03.2020 incheiat intre
UAT Comuna $oimus si S.C. SOIM CONS SRL privind executia lucrérilor ,, RETELE DE
ALIMENTARE CU APA ST CANALIZARE IN LOCALITATILE CAINELU DE JOS, FORNADIA SI
SULIGHETE, COMUNA SOIMUS,,

Consiliul local al comunei $Soimus, judetul Hunedoara;

Avénd n vedere:

Referatul de aprobare nr. Oe/j?’/ .Z.o.-.Q?.ZOZI al primarului comunei Soimus, prin care se propune
aprobarea incheierii unui Act aditional la contractul de lucréri nr.2132/09.03.2020 incheiat intre UAT
Comuna Soimus si S.C. SOIM CONS SRL privind executia lucrérilor ,, RETELE DE ALIMENTARE
CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATILE CAINELU DE JOS, FORNADIA SI SULIGHETE,
COMUNA $SOIMUS,,

-Contractul de lucrari nr.2132/09.03.2020 incheiat intre UAT Comuna $oimus si S.C. SOIM CONS SRL
privind executia lucrarilor ,, RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN
LOCALITATILE CAINELU DE JOS, FORNADIA SI SULIGHETE, COMUNA SOIMUS,,

care in prezent este in curs de derulare,

-solicitarea nr.1016/09.09.2021 transmisa de S.C. SOIM CONS SRL prin care se solicitd ajustarea valorii
aferente cheltuielilor pe materiale pentru restul de executat la data de 31.08.2021 a lucrérilor ce fac
obiectul contractului mai sus mentionat, in conformitate cu prevederile OG nr.15/2021 privind
reglementarea unor mésuri fiscal-bugetare,

Tinand cont de :

-prevederile art.1 si art.2 din OG Nr.15/2021 privind reglementarea unor mésuri fiscal-bugetare,
-art.19,, ajustarea pretului contractului,, punctul 19.2 din contractul nr.2132/09.03.2020;

In temeiul prevederilor art.126, art.129 alin.1 , alin.2 lit.b, ¢ si d, alin.4 lit.d si e, art.139 alin.3
lit.d si art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si
completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1.Se aprobd incheierea unui act aditional la contractul de lucradri nr.2132/09.03.2020 incheiat
intre UAT Comuna Soimus si S.C. SOIM CONS SRL pentru suplimentarea contractului cu suma de
453.467,63 lei fird TVA, ca urmare a ajustarii preturilor aferente materialelor pe baza cérora s-a
fundamentat preful contractului, conform modelului prevdzut in anexa care face parte din prezenta
hotérare.

Art.2. Se aprobd valoarea contractului de lucréri nr.2132/09.03.2020, la suma de 10.463.745,86
lei fard TVA.

Art.3. Prezenta hotdrire se poate contesta in conditiile Legii nr.554/2004, a contenciosului
administrativ, cu modificarile si completdrile ulterioare.

Art.4. Prezenta hotdrire se comunicé:

- Prefectului Judetului Hunedoara;

- Primarului comunei Soimus;

- compartimentului achizitii publice si compartimentului proiecte europene;

- Se va aduce la cunostinta publicd pe Site-ul Primériei comunei $oimus si prin afisare la sediul
primdriei;
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JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SOIMUS
CONSILIUL LOCAL

ACT ADITIONAL Nr. 1/

La contractul de lucrari nr. 2132 din 09.03.2020
Executie lucrari de construire pentru investitia "RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATILE
CAINELU DE JOS, FORNADIA SI SULIGHETE, COMUNA SOIMUS"

Prezentul act aditional se incheie intre :

UAT Comuna Soimus, adresa: localitatea Soimus strada Principala nr. 310, cod postal 337450, judetul Hunedoara,
telefon 0254-237350, cod identificare fiscala 4468358, cont RO35TREZ24A740600710101X deschis la Trezoreria
Deva, reprezentata prin Irimie Mihai Gabriel, functia Primar, in calitate de achizitor, si

S.C. SOIM CONS SRL, cu sediul in comuna Soimus, sat Paulis nr.61, judetul Hunedoara, numar de inmatriculare
J20/604/2010, CUI RO 27251055, reprezentatd prin D-nul Petresc Florin —Administrator, in calitate de executant, pe
de alti parte,

urmare a Hotdrérii Consiliului Local al Comunei $Soimus nr....... /2021, convin urmitoarele :

Art. 1. Ca urmare a modificirilor legislative aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 15 din 30 august 2021 -
Ordonantd privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, publicatd in Monitorul Oficial al Roméniei nr. 833
din 31 august 2021 si punerea in aplicare a prevederilor legale prevazute in OG nr. 15 din 2021, respectiv adresa
SC. SOIM CONS SRL nr. 1016 / 09.09.2021 insotitd de centralizatorul pentru restul de executat la data intrarii in
vigoare a OG nr. 15/2021, pretul contractului de lucrari se modifica dupd cum urmeaza:

- Restul de executat la data de 31.08.2021 stabilit Tn baza centralizatorului situaTiilor de lucrAri aprobat de
comuna COMUNA SOIMUS si insusite de executant si dirigintele de santier este de 4.833.483,27 lei;

- Ponderea aferenti cheltuielilor cu materiale, conform art.2 alin(3) punctul c) constructii ingineresti noi
este 47,21%;

- Formula previazutd la art. 2 alin (6) pentru ajustarea prefului aferent restului de executat: V,=Cx
Vo

V, = valoarea ajustata a solicitdrii de plata
C = coeficientul de ajustare
V, = valoarea solicitdrii de platd conform prefurilor prevdzute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului
- Coeficientul previzut la art. 2 alin (7) care se utilizeaza in cadrul formulei:

(IcCcM)n

SRS o oA S el
acemianzoa P AP

(ICCM)n = indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent ultimei luni anterioare
solicitarii de platd pentru care exista valori ale acestuia diseminate oficial;

(ICCM)ian 2021 = indicele de cost fn constructii pentru costul materialelor aferent lunii incheierii
contractului sau, dup3 caz, aferent ultimei luni anterioare incheierii contractului pentru care exista valori
ale acestuia diseminate oficial;



vV, 5.336.950,90
Vo 4.883.483,27
(ICCM)une 2021 138.90%
(ICCM)1an 2021 109.80%
P 47.21%
C 1.1251194
\Valoarea majorarii = V,-V, 453.467,63

Valoarea majordrii contractului de lucrdri aferente cheltuielilor cu materialele rezultate in urma aplicarii
prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15 din 2021 este de 453.467,63 lei la care se adaugd TVA in valoare de

86.158,85 lei.

Art. 2. Valoarea contractului de la art. 5 se modifica si devine 10.463.745,86 lei fara TVA.

Art. 3. Determinarea pretului final al contractului se va realiza dupd depunerea ultimei solicitdri de platd in baza
situatiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate in baza contractului, inclusiv in baza
actelor aditionale la acesta, dupa cum prevede art. 2 alin(14) din OG 15/2021.

Art. 4 Celelalte articole prevazute in contractul de lucrari nr. 2132 din 09.03.2020 raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat azi,

fiecare parte.

COMUNA SOIMUS
Primar,
Mihai Gabriel IRIMIE

Secretar GENERAL UAT,
Macra Iuliana

Control Financiar,
Bogdan Daniel Ioan

Serviciul Achizitii Publice,
Szel Dorina

Avizat Compartiment Juridic,
Moscalu Aurica

Manager Proiect,
Csato Carol Clementin
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in 2 (doud) exemplare, cate unul pentru

SC SOIM CONS SRL
ADMINISTRATOR
PETRESC FLORIN
AVIZAT

SECRETARGENERAL AL UAT
MACRA JULIANA
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